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Master en Gestión y Dirección de Proyectos de Construcción. Project Management
(Doble Titulación + 35 Créditos PDUs)

 DURACIÓN

 1500 horas

 MODALIDAD

 Online

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Master en Gestión y Dirección de Proyectos de
Construcción. Project Management con 1500 horas expedida por EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de
Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS
World University Rankings - Titulación de Certificación Internacional en Project Management
Professional que supone la obtención de 35 horas de contacto/PDUs necesarias para la
certificación oficial del Project Management Institute como: Certified Associate in Project
Management (CAPM)® / Project Management Professional (PMP)®
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DESCRIPCIÓN

El Master en Gestión y Dirección de Proyectos de Construcción ofrece una especialización en
la planificación y ejecución de proyectos de construcción desde la dimensión de su dirección
y gestión, así como formación superior para crear presupuestos, gestionar ofertas, realizar
certificaciones de obra y mediciones presupuestarias a través del software de Presto, a nivel
básico. La parte de Certificación Internacional en Project Management Professional ofrece
una herramienta clara y concisa para la Dirección y Gestión de Proyectos. Es una Titulación
Oficial con la que el alumno/a obtendrá 35 Créditos PDUs.

OBJETIVOS

Los objetivos establecidos para el presente Máster son los siguientes: Describir la naturaleza
de un proyecto y los ciclos de vida del mismo. Presentar las fases del proceso de
planificación de un proyecto. Ofrecer las claves de actuación en la fase de ejecución de un
proyecto. Describir los distintos ámbitos de control del proyecto: tiempo, costes, riesgos y
calidad. Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para gestionar el equipo de
proyecto. Realizar presupuestos, mediciones y certificaciones tanto en edificación como en
obra civil. Crear un presupuesto con sus mediciones, generar informes y exportar e importar
proyectos y realizar las certificaciones de la obra.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Master en Gestión y Dirección de Proyectos de Construcción está dirigido a Constructores,
Aparejadores, Jefes de Obra, Jefes de Proyectos, Arquitectos, etc. Estudiantes de
aparejadores, arquitectura o estudios similares que deseen formarse en este sector.
También a aquellas personas que quieran obtener una TITULACIÓN OFICIAL con 35 Créditos
PDUs.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este Master en Gestión y Dirección de Proyectos de Construcción tiene como finalidad
principal ofrecer las bases teóricas y prácticas para planificar un proyecto de Construcción y
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dirigir su ejecución, teniendo en cuenta las posibilidades de éxito o fracaso. De igual forma
se describen las habilidades de gestión y liderazgo necesarias para dinamizar el equipo que
interviene para gestionar de manera eficaz las habilidades, técnicas y herramientas
necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. Prepárese para utilizar todas las
herramientas que presenta el programa Presto para la creación de presupuestos, la gestión
de ofertas y la realización de certificaciones. Saber crear un presupuesto con sus mediciones.
Generar informes y exportar e importar proyectos. Gestionar todas las tareas para la
licitación de una obra. Realizar las certificaciones de la obra. De igual forma podrá conocer
los conceptos claves de la gestión y control de proyectos, y administrarlos mediante la
herramienta de Microsoft Project 2013. Además el alumno obtendrá una TITULACIÓN
OFICIAL con 35 Créditos PDUs.

SALIDAS LABORALES

Una vez finalizada tu formación en el Master project management construcción, habrás
logrado adquirir los conocimientos y aptitudes necesarias para ejercer principalmente como
Director de proyectos y Supervisor de directores de proyectos de construcción. Tanto para
empresas públicas como privadas
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Introducción a PRESTO

Manual teórico: Cómo Realizar un

Presupuesto, con Mediciones y

Certificaciones

Manual teórico: Complementos Presto y

Autodesk

Manual teórico: Team Building y Gestión del

Liderazgo en Recursos Humanos

Manual teórico: Lean Construction. Gestión

de Proyectos de Construcción

Manual teórico: Microsoft Project 2019

Manual teórico: Metodología General de

Gestión y Dirección de Proyectos I. Fases de

Inicio y Planificación

Manual teórico: Metodología General de

Gestión y Dirección de Proyectos II. Fases de

Ejecución, Control y Cierre

Manual teórico: Fundamentos y Estandar

para la Dirección de Proyectos

Paquete SCORM: Introducción a PRESTO

Paquete SCORM: Cómo Realizar un

Presupuesto, con Mediciones y

Certificaciones

Paquete SCORM: Complementos Presto y

Autodesk

Paquete SCORM: Lean Construction. Gestión

de Proyectos de Construcción

Paquete SCORM: Team Building y Gestión

del Liderazgo en Recursos Humanos

Paquete SCORM: Metodología General de

Gestión y Dirección de Proyectos I. Fases de

Inicio y Planificación

Paquete SCORM: Metodología General de

Gestión y Dirección de Proyectos II. Fases de

Ejecución, Control y Cierre

Paquete SCORM: Fundamentos y Estandar

* Envío de material didáctico solamente en España.
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para la Dirección de Proyectos

Paquete SCORM: Microsoft Project 2019
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Programa Formativo

MÓDULO 1. METODOLOGÍA GENERAL DE GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE PROYECTOS I. FASES DE INICIO Y
PLANIFICACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROYECTO. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y GESTIÓN

La Naturaleza del Proyecto1.
Las Características de un Proyecto2.
Los fundamentos de la gestión de proyectos3.
Las Condiciones de una Gestión Eficaz4.
Principios necesarios para una gestión exitosa de proyectos5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA GESTIÓN DE PROYECTOS COMO PROCESO

Los procesos1.
La Gestión de Proyectos2.
Modelo de gestión de proyectos como proceso3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MARCO DEL PROYECTO

Introducción al Marco del Proyecto1.
La Organización: Modelos de Organización2.
El Marco Lógico3.
Recursos Orientados al Proyecto4.
Revisión del Proyecto5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES INICIALES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: BÚSQUEDA,
SELECCIÓN DE PROYECTOS Y SUS STAKEHOLDERS

Fase de Búsqueda de Proyectos1.
Selección de los mejores proyectos2.
Participantes y Agentes Implicados en el Proyecto3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTUDIO INICIAL DEL PROYECTO, COMUNICACIONES Y
PRESUPUESTOS

Definir Objetivos1.
Primeros Pasos Importantes2.
El Presupuesto3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. ALCANCE, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Definición y Alcance del Proyecto1.
Planificación del Proyecto2.
Programación del Proyecto3.
Ejecución y Seguimiento del Proyecto4.
Tipos de Documentos que Reflejan los Planes del Proyecto5.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. HERRAMIENTAS PARA LA PROGRAMACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN DE
PROYECTOS

Aspectos Generales a Tener en Cuenta1.
Diagrama de GANTT2.
Método PERT3.
Método CPM4.
Extensiones de los Métodos PERT/CPM5.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN DE RECURSOS CONTRATADOS, SUBCONTRATADOS Y
APROVISIONAMIENTO

Contratación1.
Programación de Compras2.
Subcontratación3.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. BENCHMARKING EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Qué es el Benchmarking1.
La Razón Fundamental del Benchmarking2.
Procesos del Benchmarking3.

MÓDULO 2. METODOLOGÍA GENERAL DE GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE PROYECTOS II. FASES DE EJECUCIÓN,
CONTROL Y CIERRE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La Fase de Inicio del Proyecto1.
Las Reuniones Iniciales2.
Los Mecanismos de Integración3.
Las Normas de Comportamiento4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HERRAMIENTAS E INDICADORES EN EL CONTROL DEL PROYECTO

Introducción al Control del Proyecto1.
El Papel de la Comunicación2.
Resolución de Problemas3.
Indicadores de Control de Gestión4.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. HERRAMIENTAS Y NORMAS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Introducción a la Gestión de la Calidad1.
Gestión de la Calidad de Proyectos2.
Procesos de la Gestión de la Calidad del Proyecto3.
La Norma (ISO 10006) Gestión de la Calidad en Proyectos4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y MEDICIÓN DE TIEMPOS

Introducción a la Gestión del Tiempo1.
Mediciones del Avance y Curva “S” del Proyecto2.
Medidas de Actividad del Proyecto3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y MEDICIÓN DE COSTES

Introducción a la Gestión de Costes1.
Inversión Financiera2.
Amortización de Préstamos3.
Gestión de Costes4.
Técnicas de Estimación5.
Estimación de la Productividad6.
Organización de Calendarios y Presupuestos7.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

Introducción a la Gestión de Riesgos1.
Perspectivas del Riesgo2.
Primeros Pasos en la Gestión del Riesgo3.
Orígenes del Riesgo en Proyectos4.
Gestión del Riesgo en Proyectos5.
Herramientas en la Gestión del Riesgo. El Análisis DAFO6.
Caso práctico resuelto7.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (GMA)

La Gestión del Medio Ambiente. Definición y Consideraciones Generales1.
Identificación de las Políticas de Medioambiente2.
La Gestión del Medioambiente en las Distintas Fases del Ciclo de Vida del Proyecto3.
La Gestión Medioambiental en la Fase Final4.
Medios e Instrumentos para la GMA5.
Planes de Emergencia y de Vigilancia Medioambiental6.
Plan de Comunicación7.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN DE LA FASE DE CIERRE DEL PROYECTO

Introducción al Cierre del Proyecto1.
Revisión y Aceptación del Proyecto Finalizado2.
Recopilación y Entrega al Cliente de Documentación Generada3.
Transferencia y Recepción del Proyecto Ejecutado al Cliente/Usuario4.
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Informe del Cierre del Proyecto5.
Significado y Obligaciones en el Cierre del Proyecto6.
Informe de Lecciones Aprendidas7.
Revisión de Lecciones Aprendidas8.
Desactivación del Equipo9.
Etapa de Explotación10.
Éxito del Proyecto11.

MÓDULO 3. FUNDAMENTOS Y ESTÁNDAR PARA LA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN
LA GUÍA DEL PMI. UN SISTEMA PARA LA ENTREGA DE VALOR

Introducción a la Dirección y Gestión del Proyectos1.
Los proyectos como sistema de generación y creación de valor2.
Funciones Asociadas con la Gestión de Proyectos3.
El Entorno del Proyecto4.
La Gestión del Producto5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL ESTÁNDAR
DEL PMI

Principios relacionados con la Administración y el Entorno1.
Principios relacionados con los Interesados y el Valor2.
Principios relacionados con las Interacciones del Sistema y el Liderazgo3.
Principios relacionados con la Función del Contexto y la Gestión de la Calidad4.
Principios relacionados con la Complejidad y la Gestión de Riesgos5.
Principios relacionados con la Adaptabilidad, la Resiliencia y el Cambio6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. DOMINIOS
DEL DESEMPEÑO I

Introducción al Estándar de Dirección de Proyectos del PMI1.
Dominio de Desempeño de los Interesados2.
Dominio de Desempeño del Equipo3.
Dominio de Desempeño del Enfoque4.
Dominio de Desempeño de la Planificación5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. DOMINIOS
DEL DESEMPEÑO II

Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto1.
Dominio de Desempeño de la Entrega2.
Dominio de Desempeño de la Medición3.
Dominio de Desempeño de la Incertidumbre4.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ADAPTACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

La Adaptación en la Gestión de Proyectos1.
El Proceso de Adaptación2.
La adaptación de los Dominios del Desempeño3.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELOS, MÉTODOS Y ARTEFACTOS (DOCUMENTOS) USADOS EN
LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Modelos o estrategias usados en la Dirección de Proyectos1.
Métodos o medios usados en la Dirección de Proyectos2.
Artefactos o documentos usados en la Dirección de Proyectos3.

MÓDULO 4. TEAM BUILDING. GESTIÓN DE LIDERAZGO DE
GRUPOS DE TRABAJO ORIENTADOS A OBJETIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS ORGANIZATIVOS: LA HUMANIZACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN

La importancia de las organizaciones1.
Aproximación conceptual a la organización2.
Tipos de organizaciones3.
La estructura4.
Cambio y desarrollo en la organización5.
El coach como agente de cambio6.
Impactos derivados de la introducción de una cultura de coaching7.
Profesionales con vocación de persona8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL EQUIPO EN LA ORGANIZACIÓN ACTUAL

La Importancia de los equipos en las organizaciones actuales1.
Modelos explicativos de la eficacia de los equipos2.
Composición de equipos, recursos y tareas3.
Los procesos en los equipos4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL LIDERAZGO EN EL EQUIPO

Liderazgo1.
Enfoques en la teoría del liderazgo2.
Estilos de liderazgo3.
El papel del líder4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO

Programa de entrenamiento1.
Técnicas de desarrollo en equipo2.

https://euroinnova.edu.es/master-project-management-construccion
https://euroinnova.edu.es/master-project-management-construccion/#solicitarinfo


Master en Gestión y Dirección de Proyectos de Construcción.
Project Management (Doble Titulación + 35 Créditos PDUs)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA DINÁMICA DE GRUPOS

Definición1.
Aplicaciones a los distintos campos de la vida social2.
Técnicas de dinámica de grupos3.
Normas generales para el uso de las técnicas de grupo4.
El papel del dinamizador5.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS EN LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Perspectiva del conflicto1.
Conflicto versus violencia2.
Prevención3.
Análisis y negociación4.
Búsqueda de soluciones5.

MÓDULO 5. LEAN CONSTRUCTION. GESTIÓN DE PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FILOSOFÍA LEAN

Historia de la filosofía Lean. Toyota1.
Enfoque tradicional vs Enfoque Lean2.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEAN CONSTRUCTION

Lean Construction1.
Implantar Lean Construction2.
Planificación3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROCESOS

Planificación1.
"2. Métodos de representación y cálculo en planificación2.
Métodos de representación y cálculo en planificación"3.
Seguimiento, actualización y revisión de la planificación. Funciones4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASE DE DISEÑO. DESARROLLO DEL PROYECTOS Y OBRAS

Planificación/programación de proyectos de construcción1.
Fase inicial. objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño,2.
contratación, ejecución y desactivación; programa base
Fase de ejecución. objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño,3.
contratación y desactivación; programa de ejecución
Fase de desactivación. objetivos, agentes participantes; relación con las fases de4.
diseño, contratación y ejecución; programa de desactivación
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN EN FASE DE DISEÑO

Diseño de proyectos de construcción1.
Etapas de elaboración de proyectos, grado de definición2.
Estrategia de entregas de los lotes de diseño3.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PLANIFICACIÓN EN FASE DE CONTRATACIÓN

Contratación de proyectos de construcción1.
Etapas del proceso de aprovisionamiento y contratación2.
Estrategia y lotes de contratación Relación con las fases de diseño y ejecución3.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA PLANIFICACIÓN

Gestión de la planificación1.
Diccionario de recursos2.
Codificación y descripción de actividades3.
Funciones de cálculo y seguimiento4.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANIFICACIÓN EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

Clases de obras de edificación1.
Estructuras de desglose2.
Capítulos habituales en obras de edificación3.
Objetivos y métodos de ejecución4.
Unidades de obra, medición y relaciones temporales5.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. COSTES

Clases de obras de edificación1.
Seguimiento y optimización de costes2.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CALIDAD

Fundamentos del concepto calidad1.
Gestión de la calidad2.
El Benchmarking y la Gestión de la calidad3.
La reingeniería de procesos4.
Sistema de Gestión de la Calidad. ISO5.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

Conceptos básicos1.
Marco normativo. Ley de Prevención de Riesgos Laborales2.
Riesgos generales y su prevención3.
Riesgos específicos en el sector de la construcción4.
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MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN A PRESTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

¿Para qué sirve Presto?1.
Perfiles de uso de Presto2.
Instalar y abrir Presto3.
Estructura modular de Presto y autorización de módulos4.
El interfaz5.
El entorno de trabajo6.
Propiedades de la obra7.
Variables generales de la obra8.
Mejoras y novedades de PRESTO9.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS

Archivo1.
Edición2.
Ver3.
Referencias4.
Herramientas5.
Procesos6.
Complementos7.
Cálculos8.
Informes9.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DEFINICIONES. EL PRESUPUESTO

Ventana presupuesto1.
Ventana conceptos2.
Ventana entidades3.
Ventana sistemas de gestión QMASS4.
Ventana Agenda y Fechas5.
Ventana archivos6.
Ventana relaciones7.

MÓDULO 7. CÓMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON
MEDICIONES Y CERTIFICACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES. CREACIÓN DE CONCEPTOS

Creación de una obra nueva1.
Crear una estructura de capítulos y partidas2.
Crear subcapítulos3.
Descomponer una partida4.
Añadir un texto5.
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Duplicar concepto6.
Modificación de precios y cantidades7.
Conceptos de tipo porcentaje Medios auxiliares8.
Costes indirectos9.
Abrir una referencia10.
Copiar un concepto de un cuadro de precios11.
Copiar más conceptos del cuadro de precios12.
Copiar conceptos de otra obra13.
Ordenar conceptos14.
Precios auxiliares15.
Desplazamientos en la obra16.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES. MEDICIONES

Crear líneas de medición1.
Mediciones por espacios2.
Igual medición3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES. CÓMO TERMINAR UN PRESUPUESTO

Ajustar el presupuesto a un importe1.
Redondeos2.
Deshacer los cambios3.
Ventana "Conceptos"4.
Añadir agentes de la edificación5.
Anotar los distintos porcentajes a aplicar a la obra6.
Hacer una copia de seguridad7.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES. IMPRESIÓN DE RESULTADOS. CONEXIÓN CON OTROS PROGRAMAS

Imprimir las mediciones y el presupuesto1.
Imprimir el resumen del presupuesto2.
Obtener más resultados impresos del presupuesto3.
Personalizar informes: insertar un logotipo en la cabecera4.
Conexión con otros programas5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES. CERTIFICACIONES

Gestión de fechas1.
Certificar por líneas de certificación2.
Certificar por fases3.
Resumen de certificación4.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. DISEÑO DE INFORMES

Vista Preliminar1.
Exportar2.
Diseño de informes3.

MÓDULO 8. COMPLEMENTOS PRESTO Y AUTODESK

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRESTO CAD. COMPLEMENTO AUTOCAD PARA PRESTO

XCA: Mediciones generadas con Allplan1.
Importar medición CAD2.
Archivo3.
Ver4.
Medición5.
Ventana del dibujo6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COST-IT. COMPLEMENTO REVIT PARA PRESTO

Compatibilidad y opciones de Cost-it1.
Exportar elementos de Revit a Presto2.
Asociar elementos del modelo de Revit a un cuadro de precios3.
Localizar mediciones de Presto en elementos de Revit4.
Sellar y Filtrar elementos5.
Estructura del presupuesto generado en Cost-it6.
Gestión de cambios del modelo7.
Importar a Revit desde Presto8.
Arrastrar9.
Mejoras de la versión de Cost-it10.

MÓDULO 9. MICROSOFT PROJECT 2019

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A PROJECT 2019

Conceptos iniciales de administración de Proyectos1.
Entrar y salir del programa2.
El Interfaz Componentes de la ventana de Project 20193.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRIMEROS PASOS. OPCIONES DE VISUALIZACIÓN Y
PERSONALIZACIÓN CON PROJECT 2019

Crear un nuevo proyecto1.
Ver un proyecto2.
Cambiar la escala temporal de una vista3.
Ocultar o mostrar una columna (quitar o agregar una columna)4.
Ajustar el texto en una celda5.
Dar formato al gráfico de barras de una vista Diagrama de Gantt6.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROGRAMACIÓN DE TAREAS CON PROJECT 2019

Conceptos Opciones de programación1.
Crear tareas únicas y repetitivas2.
Organizar tareas en subtareas y tareas de resumen3.
Crear un hito4.
Desactivar una tarea5.
Interrumpir el trabajo en una tarea (dividir una tarea)6.
Vincular tareas dentro del proyecto7.
Delimitar las tareas (restricciones)8.
Uso de la herramienta Inspeccionar9.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROGRAMACIÓN DE RECURSOS CON PROJECT 2019

Tipos de recursos1.
Agregar recursos2.
Asignar recursos3.
Administrar recursos Redistribuir asignaciones4.
Trabajar con la vista Organizador de equipo5.
Agrupar tareas o recursos6.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ASIGNACIÓN DE COSTOS CON PROJECT 2019

Tipos de costos que están disponibles en Project1.
Asignación de costos a recursos2.
Recursos de costo3.
Asignación de costos a tareas4.
Acumulación de costos5.
Visualización de los costos del proyecto6.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CON PROJECT 2019

Crear o actualizar una línea de base o un plan provisional1.
Introducir el porcentaje completado de las tareas2.
Ruta crítica para la administración del proyecto3.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GUARDAR, EXPORTAR E IMPRIMIR, CON PROJECT 2019

Guardar un proyecto1.
Exportar o importar datos a otro formato de archivo2.
Imprimir una vista o informe3.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRABAJAR CON VARIOS PROYECTOS

Inserción de un proyecto en un proyecto principal1.
Realizar cambios en un subproyecto sin cambiar el archivo original2.
Mostrar una única ruta crítica para varios proyectos3.
Cómo se ven afectados los recursos cuando se combinan los archivos4.
Grupo de recursos5.
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Comparar proyectos6.
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