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 DURACIÓN

 1500 horas

 MODALIDAD

 Online

 CRÉDITO

 6 ECTS

TITULACIÓN

Titulación Múltiple: - Master Internacional en Dirección y Gestión de Proyectos de Ingeniería
y Obra Civil: Civil Engineering Project Management Expert con 1500 horas expedida por
EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación
Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación
online por QS World University Rankings - Titulación de Certificación Internacional en Project
Management Professional que supone la obtención de 35 horas de contacto/PDUs
necesarias para la certificación oficial del Project Management Institute como: Certified
Associate in Project Management (CAPM)® / Project Management Professional (PMP)® -
Titulación Universitaria en Gestión de Proyectos de Construcción con 6 Créditos
Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos
oposición de la Administración Pública.
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DESCRIPCIÓN

La industria de la construcción está en constante evolución y la demanda de profesionales
altamente capacitados en la gestión y dirección de proyectos de ingeniería y obra civil sigue
creciendo. Este Master Internacional en Dirección y Gestión de Proyectos de Ingeniería y
Obra Civil incluye materias específicas que abarcan desde los fundamentos de la dirección de
proyectos hasta la sostenibilidad y arquitectura, así como la gestión de empresas
constructoras, la seguridad y salud en obras, y otros temas relacionados con la gestión,
innovación y dirección de proyectos de construcción. Cursar esta formación con nosotros
brinda la oportunidad de obtener una formación de calidad, impartida por expertos en el
campo de la gestión y dirección de proyectos de ingeniería y obra civil

OBJETIVOS

Proporcionar una formación sólida y completa en la gestión y dirección de proyectos
de ingeniería y obra civil.
Capacitar para liderar proyectos de construcción aplicando las metodologías y
estándares adecuados.
Brindar conocimientos para gestionar eficazmente la planificación y ejecución de
proyectos de construcción.
Formar profesionales en la gestión de empresas constructoras y organizaciones
vinculadas a la construcción.
Desarrollar habilidades para la toma de decisiones en entornos complejos y dinámicos.
Fomentar el desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión de equipos de trabajo en
proyectos de construcción.
Aportar visión integral de sostenibilidad y arquitectura en la gestión y dirección de
proyectos de obra civil

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Master Internacional en Dirección y Gestión de Proyectos de Ingeniería y Obra Civil
puede estar dirigido a profesionales del sector de la construcción y la ingeniería que deseen
actualizar sus conocimientos en la gestión de proyectos de construcción. Asimismo, puede
ser de interés para graduados universitarios en arquitectura, ingeniería, economía o
disciplinas afines.
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PARA QUÉ TE PREPARA

Este Master Internacional en Dirección y Gestión de Proyectos de Ingeniería y Obra Civil te
brinda la posibilidad de adquirir los conocimientos, habilidades y competencias necesarias
para liderar y gestionar proyectos de construcción de manera eficiente. Aprenderás sobre
metodologías de gestión y dirección de proyectos, servicios en obra civil, seguridad y salud
en obras, sostenibilidad y arquitectura, entre otros temas relevantes.

SALIDAS LABORALES

Las salidas profesionales de este Master Internacional en Dirección y Gestión de Proyectos
de Ingeniería y Obra Civil están relacionadas con la gestión y dirección de proyectos de
construcción. Podrás acceder a puestos en constructoras, en estudios de arquitectura e
ingeniería, administraciones públicas y en consultorías especializadas en gestión de
proyectos de construcción.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Seguridad y Salud Laboral (I)

Manual teórico: Seguridad y Salud Laboral (II)

Manual teórico: Sostenibilidad y Arquitectura

Manual teórico: Innovación en la

Organización

Manual teórico: Metodología General de

Gestión y Dirección de Proyectos I. Fases de

Inicio y Planificación

Manual teórico: Metodología General de

Gestión y Dirección de Proyectos II. Fases de

Ejecución, Control y Cierre

Manual teórico: Fundamentos y Estandar

para la Dirección de Proyectos

Manual teórico: Gestión y Organización de

Empresas Constructoras

Manual teórico: Presto: Introducción,

Mediciones y Certificaciones

Manual teórico: UF0308 Reproducción y

Archivo de Documentos

Manual teórico: UF0306 Análisis de Datos y

Representación de Planos

Manual teórico: UF0307 Representación

Gráfica y Maquetismo

Manual teórico: MF0642_3 Servicios en Obra

Civil

Manual teórico: UF0309 Análisis de

Proyectos de Construcción

Manual teórico: UF0313 Generación de

Trazados

Manual teórico: UF0312 Procesos de

Trazados de Carreteras y Vías Urbanas

Manual teórico: Gestión de Proyectos de

Construcción

Paquete SCORM: Sostenibilidad y

Arquitectura

Paquete SCORM: Innovación en la
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Organización

Paquete SCORM: Metodología General de

Gestión y Dirección de Proyectos I. Fases de

Inicio y Planificación

Paquete SCORM: Metodología General de

Gestión y Dirección de Proyectos II. Fases de

Ejecución, Control y Cierre

Paquete SCORM: Fundamentos y Estandar

para la Dirección de Proyectos

Paquete SCORM: Seguridad y Salud Laboral

(I)

Paquete SCORM: Seguridad y Salud Laboral

(II)

Paquete SCORM: Gestión y Organización de

Empresas Constructoras

Paquete SCORM: Presto: Introducción,

Mediciones y Certificaciones

Paquete SCORM: UF0308 Reproducción y

Archivo de Documentos

Paquete SCORM: UF0306 Análisis de Datos y

Representación de Planos

Paquete SCORM: UF0307 Representación

Gráfica y Maquetismo

Paquete SCORM: MF0642_3 Servicios en

Obra Civil

Paquete SCORM: UF0309 Análisis de

Proyectos de Construcción

Paquete SCORM: UF0313 Generación de

Trazados

Paquete SCORM: UF0312 Procesos de

Trazados de Carreteras y Vías Urbanas

Paquete SCORM: Gestión de Proyectos de

Construcción
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Programa Formativo

MÓDULO 1. METODOLOGÍA GENERAL DE GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE PROYECTOS I. FASES DE INICIO Y
PLANIFICACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROYECTO. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y GESTIÓN

La Naturaleza del Proyecto1.
Las Características de un Proyecto2.
Los fundamentos de la gestión de proyectos3.
Las Condiciones de una Gestión Eficaz4.
Principios necesarios para una gestión exitosa de proyectos5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA GESTIÓN DE PROYECTOS COMO PROCESO

Los procesos1.
La Gestión de Proyectos2.
Modelo de gestión de proyectos como proceso3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MARCO DEL PROYECTO

Introducción al Marco del Proyecto1.
La Organización: Modelos de Organización2.
El Marco Lógico3.
Recursos Orientados al Proyecto4.
Revisión del Proyecto5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES INICIALES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: BÚSQUEDA,
SELECCIÓN DE PROYECTOS Y SUS STAKEHOLDERS

Fase de Búsqueda de Proyectos1.
Selección de los mejores proyectos2.
Participantes y Agentes Implicados en el Proyecto3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTUDIO INICIAL DEL PROYECTO, COMUNICACIONES Y
PRESUPUESTOS

Definir Objetivos1.
Primeros Pasos Importantes2.
El Presupuesto3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. ALCANCE, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Definición y Alcance del Proyecto1.
Planificación del Proyecto2.
Programación del Proyecto3.
Ejecución y Seguimiento del Proyecto4.
Tipos de Documentos que Reflejan los Planes del Proyecto5.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. HERRAMIENTAS PARA LA PROGRAMACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN DE
PROYECTOS

Aspectos Generales a Tener en Cuenta1.
Diagrama de GANTT2.
Método PERT3.
Método CPM4.
Extensiones de los Métodos PERT/CPM5.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN DE RECURSOS CONTRATADOS, SUBCONTRATADOS Y
APROVISIONAMIENTO

Contratación1.
Programación de Compras2.
Subcontratación3.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. BENCHMARKING EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Qué es el Benchmarking1.
La Razón Fundamental del Benchmarking2.
Procesos del Benchmarking3.

MÓDULO 2. METODOLOGÍA GENERAL DE GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE PROYECTOS II. FASES DE EJECUCIÓN,
CONTROL Y CIERRE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La Fase de Inicio del Proyecto1.
Las Reuniones Iniciales2.
Los Mecanismos de Integración3.
Las Normas de Comportamiento4.
UNIDAS DIDÁCTICA 2. HERRAMIENTAS E INDICADORES EN EL CONTROL DEL5.
PROYECTO
Introducción al Control del Proyecto6.
El Papel de la Comunicación7.
Resolución de Problemas8.
Indicadores de Control de Gestión9.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. HERRAMIENTAS Y NORMAS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Introducción a la Gestión de la Calidad1.
Gestión de la Calidad de Proyectos2.
Procesos de la Gestión de la Calidad del Proyecto3.
La Norma (ISO 10006) Gestión de la Calidad en Proyectos4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y MEDICIÓN DE TIEMPOS

Introducción a la Gestión del Tiempo1.
Mediciones del Avance y Curva “S” del Proyecto2.
Medidas de Actividad del Proyecto3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y MEDICIÓN DE COSTES

Introducción a la Gestión de Costes1.
Inversión Financiera2.
Amortización de Préstamos3.
Gestión de Costes4.
Técnicas de Estimación5.
Estimación de la Productividad6.
Organización de Calendarios y Presupuestos7.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

Introducción a la Gestión de Riesgos1.
Perspectivas del Riesgo2.
Primeros Pasos en la Gestión del Riesgo3.
Orígenes del Riesgo en Proyectos4.
Gestión del Riesgo en Proyectos5.
Herramientas en la Gestión del Riesgo. El Análisis DAFO6.
Caso práctico resuelto7.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (GMA)

La Gestión del Medio Ambiente. Definición y Consideraciones Generales1.
Identificación de las Políticas de Medioambiente2.
La Gestión del Medioambiente en las Distintas Fases del Ciclo de Vida del Proyecto3.
La Gestión Medioambiental en la Fase Final4.
Medios e Instrumentos para la GMA5.
Planes de Emergencia y de Vigilancia Medioambiental6.
Plan de Comunicación7.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN DE LA FASE DE CIERRE DEL PROYECTO

Introducción al Cierre del Proyecto1.
Revisión y Aceptación del Proyecto Finalizado2.
Recopilación y Entrega al Cliente de Documentación Generada3.
Transferencia y Recepción del Proyecto Ejecutado al Cliente/Usuario4.
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Informe del Cierre del Proyecto5.
Significado y Obligaciones en el Cierre del Proyecto6.
Informe de Lecciones Aprendidas7.
Revisión de Lecciones Aprendidas8.
Desactivación del Equipo9.
Etapa de Explotación10.
Éxito del Proyecto11.

MÓDULO 3. FUNDAMENTOS Y ESTANDAR PARA LA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN
LA GUÍA DEL PMI. UN SISTEMA PARA LA ENTREGA DE VALOR

Introducción a la Dirección y Gestión del Proyectos1.
Los proyectos como sistema de generación y creación de valor2.
Funciones Asociadas con la Gestión de Proyectos3.
El Entorno del Proyecto4.
La Gestión del Producto5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL ESTÁNDAR
DEL PMI

Principios relacionados con la Administración y el Entorno1.
Principios relacionados con los Interesados y el Valor2.
Principios relacionados con las Interacciones del Sistema y el Liderazgo3.
Principios relacionados con la Función del Contexto y la Gestión de la Calidad4.
Principios relacionados con la Complejidad y la Gestión de Riesgos5.
Principios relacionados con la Adaptabilidad, la Resiliencia y el Cambio6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. DOMINIOS
DEL DESEMPEÑO I

Introducción al Estándar de Dirección de Proyectos del PMI1.
Dominio de Desempeño de los Interesados2.
Dominio de Desempeño del Equipo3.
Dominio de Desempeño del Enfoque4.
Dominio de Desempeño de la Planificación5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. DOMINIOS
DEL DESEMPEÑO II

Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto1.
Dominio de Desempeño de la Entrega2.
Dominio de Desempeño de la Medición3.
Dominio de Desempeño de la Incertidumbre4.

https://euroinnova.edu.es/master-ingenieria-civil
https://euroinnova.edu.es/master-ingenieria-civil/#solicitarinfo


Master Internacional en Dirección y Gestión de Proyectos de
Ingeniería y Obra Civil: Civil Engineering Project Management
Expert (Titulación Múltiple + 35 Créditos PDUs) (Certificación PMP -
PMI - Actualizado 7ª Edición PMBOK)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ADAPTACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

La Adaptación en la Gestión de Proyectos1.
El Proceso de Adaptación2.
La adaptación de los Dominios del Desempeño3.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELOS, MÉTODOS Y ARTEFACTOS (DOCUMENTOS) USADOS EN
LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Modelos o estrategias usados en la Dirección de Proyectos1.
Métodos o medios usados en la Dirección de Proyectos2.
Artefactos o documentos usados en la Dirección de Proyectos3.

MÓDULO 4. PRESTO: INTRODUCCIÓN, MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN Y HERRAMIENTAS BÁSICAS

Estructura modular de Presto y autorización de módulos1.
El interfaz2.
El entorno de trabajo3.
Propiedades4.
Variables generales de la obra5.
Archivo6.
Ver7.
Edición8.
Referencias9.
Herramientas10.
Procesos11.
Complementos12.
Cálculos13.
Informes14.
Ventana Presupuesto. Importar partidas15.
Ventanas de conceptos y entidades16.
Agenda y fechas17.
Ventana relaciones18.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CÓMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES. CREACIÓN DE CONCEPTOS

Creación de una obra nueva1.
Crear una estructura de capítulos y partidas2.
Crear subcapítulos3.
Descomponer una partida4.
Añadir un texto5.
Duplicar concepto6.
Modificación de precios y cantidades7.
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Conceptos de tipo porcentaje Medios auxiliares8.
Costes indirectos9.
Abrir una referencia10.
Copiar un concepto de un cuadro de precios11.
Copiar más conceptos del cuadro de precios12.
Copiar conceptos de otra obra13.
Ordenar conceptos14.
Precios auxiliares15.
Desplazamientos en la obra16.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES. MEDICIONES

Crear líneas de medición1.
Mediciones por espacios2.
Igual medición3.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES. CÓMO TERMINAR UN PRESUPUESTO

Ajustar el presupuesto a un importe1.
Redondeos2.
Deshacer los cambios3.
Ventana "Conceptos"4.
Añadir agentes de la edificación5.
Anotar los distintos porcentajes a aplicar a la obra6.
Hacer una copia de seguridad7.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES. IMPRESIÓN DE RESULTADOS. CONEXIÓN CON OTROS PROGRAMAS

Imprimir las mediciones y el presupuesto1.
Imprimir el resumen del presupuesto2.
Obtener más resultados impresos del presupuesto3.
Personalizar informes: insertar un logotipo en la cabecera.4.
Conexión con otros programas5.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES. CERTIFICACIONES

Gestión de fechas1.
Certificar por líneas de certificación2.
Certificar por fases3.
Resumen de certificación4.

MÓDULO 5. REPRESENTACIONES DE CONSTRUCCIÓN
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UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS DE DATOS Y REPRESENTACIÓN DE PLANOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TRAZADOS ELEMENTALES

La escala en la representación de formas1.
La proporción en la representación gráfica2.
Bisectriz, Mediatriz3.
Triángulos4.
Polígonos regulares5.
Circunferencias y tangentes a las mismas6.
Curvas (elipse, ovalo hipérbola y parábola)7.
Tangentes a curvas8.
Croquis y levantamientos9.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REPRESENTAR EN DISTINTOS SISTEMAS

Sistema diédrico1.
Sistema de planos acotados2.
Sistema axonométrico3.
Perspectiva cónica4.
El color en la representación gráfica5.
Rotulación y acotado6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. UTILIZAR APLICACIONES DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR
PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN

Gestión de formatos de importación y exportación1.
Sistemas de coordenadas2.
Estructura de dibujos3.
Funciones de dibujo4.
Funciones de cálculo: cálculo de distancias y áreas, acotaciones5.
Funciones de relleno y coloreado6.

UNIDAD FORMATIVA 2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y MAQUETISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIONES DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES EN PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN

Gestión de formatos de importación y exportación1.
Estructura de dibujos: píxeles, entidades, sólidos, bloques, objetos, capas; gestión de2.
capas; gestión de versiones; historial
Tratamiento de imágenes3.
Gestión del color4.
Efectos y filtros5.
Administración de salida gráfica6.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. UTILIZAR APLICACIONES DE CREACIÓN DE DIBUJOS EN TRES
DIMENSIONES, MODELADO Y ANIMACIÓN

Dibujo en 3D1.
Modelado, iluminación2.
Animación de dibujos 3D de edificación3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZAR MAQUETAS DE CONSTRUCCIONES

Útiles de maquetismo1.
Materiales utilizados en la realización de maquetas: propiedades, relación con2.
materiales representados y/o sustituidos
Metodología: montaje y desmontaje de maquetas, técnicas de ejecución de volúmenes3.
y formas, técnicas de acabado
Ambientación de maquetas4.
Elementos complementarios en miniatura5.
Fotografía de maquetas6.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REALIZAR DOCUMENTOS GRÁFICOS DE CONSTRUCCIÓN

Clasificación: croquis, esquemas, dibujos, planos, fotocomposiciones, presentaciones y1.
maquetas
Tipos de planos2.
Tipos de maquetas: realistas, volumétricas, de estudio, prototipos, desmontables,3.
seccionadas, de desarrollo por plantas, topográficas, iluminadas, animadas
Plantas, alzados, secciones, perfiles longitudinales y transversales, perspectivas4.
Objetivos5.
Curvimetrías y planimetrías6.
Lectura de planos7.

UNIDAD FORMATIVA 3. REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Definición de proyecto, documentos de un proyecto1.
Fases de un proyecto, grado de definición2.
Sistemas de documentación en proyectos, registro y codificación3.
Tipología edificatoria. Tipología de obras civiles4.
La imagen corporativa de la empresa de proyectos o de construcción. Logotipos,5.
anagramas, colores identificativos de la empresa, Diseño de páginas y documentos
Tratamiento de soportes: formatos, materiales, encuadernación, archivo, exposición6.
Montaje de documentos del proyecto y su archivo7.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LA OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Aplicaciones de archivo y ofimática en proyectos de construcción1.
Equipos y redes informáticas en la oficina de proyectos de construcción2.
Impacto medio ambientales de la oficina de proyectos3.
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Seguridad y salud en la oficina de proyectos4.
Factores de innovación tecnológica en representaciones de construcción5.

MÓDULO 6. SERVICIOS EN OBRA CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOCIONES DE SERVICIOS EN PROYECTOS DE OBRA CIVIL Y
URBANIZACIÓN

Servicios en urbanización e infraestructuras1.
Fases de un proyecto de obra civil y de urbanización, grado de definición en los2.
servicios
Estructura de un proyecto: tipos de documentos, información contenida en los3.
documentos de proyecto, formatos de presentación de proyectos
Tipos de planos de servicios: planos generales, planos de detalle, esquemas; plantas,4.
alzados, secciones y perfiles, perspectivas
Normativa y recomendaciones de servicios: objeto, ámbito de aplicación, estructura y5.
contenidos
Gabinetes técnicos: tipos, organización, personal, recursos. Mediciones generales6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIO DE LOS SERVICIOS NECESARIOS EN URBANIZACIÓN Y
OBRA CIVIL

Análisis de la demanda1.
Funciones2.
Nociones básicas de hidráulica aplicada3.
Nociones básicas de electricidad4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISEÑO DE CARRETERAS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN

Carreteras y vías urbanas: tipos, redes, espacios y elementos, sistemas1.
complementarios
Trazado de carreteras y de vías urbanas: planta, alzado, sección transversal, perfiles2.
longitudinales y transversales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTUDIO DE LAS BASES DE DISEÑO DE SERVICIOS DE
URBANIZACIÓN Y CARRETERAS

Los servicios en urbanización y carreteras: saneamiento y drenaje, abastecimiento de1.
agua y de gas, distribución de energía eléctrica y alumbrado público,
telecomunicaciones
Funcionamiento general2.
Acometidas, instalaciones de enlace, terminales, colectores, generadores3.
Redes de distribución y evacuación: tipos y jerarquía4.
Los puntos de consumo, evacuación, iluminación , conexión5.
Elementos de la red: elementos lineales (tuberías, conducciones, canalizaciones),6.
elementos singulares (depósitos, pozos, arquetas, contadores, válvulas, llaves,
bombas) soluciones disponibles ( materiales, funcionamiento, parámetros de selección
y dimensionamiento); unidades y medición
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Normativa relativa a servicios7.
Criterios de diseño de las redes: sistemas disponibles, esquemas funcionales,8.
condiciones de tendido (superficie de asentamiento, geometría y relleno de zanjas );
ubicaciones tipo; trazado de los servicios; parámetros y variables de
dimensionamiento; relación con otras redes
La representación en plano9.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FACTORES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ORGANIZATIVA EN EL
DISEÑO DE SERVICIOS DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL

Aplicaciones y equipos informáticos innovadores de reciente implantación1.
Procesos organizativos y productivos innovadores de reciente implantación2.
Materiales y soluciones innovadores de reciente implantación3.

MÓDULO 7. PROYECTOS DE CARRETERAS Y DE
URBANIZACIÓNMÓDULO 1. PROYECTOS DE CARRETERAS Y
DE URBANIZACIÓN

UNIDAD FORMATIVA 1. PROCESOS DE TRAZADOS DE CARRETERAS Y VÍAS
URBANAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO DEL ESPACIO EN LA OBRA CIVIL

Tipologías de obras1.
Los programas de necesidades2.
Delimitación y división del espacio en las obras civiles3.
Limites en la obra civil. Zonas de servidumbre4.
Superficies de ocupación y de uso5.
Análisis de los sistemas complementarios en carreteras y vías urbanas6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES DEL DISEÑO DE OBRAS CIVILES

El terreno y el territorio1.
El Clima, variación de temperaturas, viento, soleamiento, pluviometría2.
Adecuación urbanística, respeto al entorno, viales e infraestructuras3.
Comunicación Interna y comunicación con el entorno4.
Seguridad y salubridad5.
Eficiencia energética6.
Normativa7.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRAZADO DE CARRETERAS Y DE VÍAS URBANAS

Trazado de vías: planta, alzado, coordinación entre planta y alzado, sección transversal,1.
intersecciones y enlaces, desvíos provisionales de obra
Normativa técnica y recomendaciones de trazado2.
Perfiles longitudinales: escalas horizontales y verticales, simbología, rotulación,3.
información complementaria (diagramas de curvatura y peralte, distancias)
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Perfiles transversales: escalas, distancias entre perfiles, simbología, rotulación,4.
información complementaria (peralte, sobreanchos)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS EN CARRETERAS Y
VÍAS URBANAS

Señalización horizontal y vertical1.
Balizamiento2.
Sistemas de Contención3.
Mobiliario urbano4.
Normativa técnica y recomendaciones de aplicación5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FACTORES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ORGANIZATIVA EN LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL

Aplicaciones y equipos informáticos y de telecomunicación innovadores de reciente1.
implantación
Nuevos materiales de construcción y sistemas constructivos innovadores2.
Domótica3.
Colecciones de dibujos en formato informático4.
Bases de datos de la construcción5.
Archivo6.

UNIDAD FORMATIVA 2. ANÁLISIS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

Participantes en el proceso constructivo1.
Organización de Gabinetes Técnicos2.
Proyectos de construcción3.
Información para proyectar4.
Trámites para la ejecución de obras de construcción5.
Elaboración de información gráfica6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEFINICIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Propiedades y características exigibles a los materiales de construcción según su uso1.
Materiales de construcción2.
Empalmes3.
Normalización de materiales de construcción y sistemas constructivos4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Capítulos, partidas y unidades de obra1.
Unidades y criterios de medición2.
Precios unitarios y descompuestos3.
Criterios de valoración4.
Bases de datos de la construcción5.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN CON LA OBRA

Aplicaciones informáticas, para diseño y cálculo de elementos de arquitectura1.
Canales de comunicación con la obra2.
Elaboración de información complementaria para el desarrollo de la obra3.
Elaboración de modificaciones al proyecto durante el proceso constructivo4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS
EN EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Aplicaciones y equipos informáticos y de telecomunicación innovadores de reciente1.
implantación
Procesos organizativos y productivos innovadores de reciente implantación2.
Gestión on-line, oficinas virtuales. Bases de datos de la construcción3.
Nuevos materiales de construcción y sistemas constructivos innovadores4.
Domótica5.
Archivo6.

UNIDAD FORMATIVA 3. GENERACIÓN DE TRAZADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS EN
OBRAS CIVILES

Definición, componentes, tipos de sistemas constructivos1.
Elementos diferenciadores entre sistemas constructivos2.
Repercusión de la elección de un sistema constructivo en el proyecto y en la obra3.
Procesos productivos4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN OBRAS CIVILES

Señalización, señales normalizadas1.
Circulación de obra, recorridos2.
Instalaciones de seguridad. Tipos y características, componentes3.
Unidades de obra4.
Desarrollo de planos de seguridad5.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FACTORES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ORGANIZATIVA EN LA
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CARRETERAS Y DE URBANIZACIÓN

Aplicaciones y equipos informáticos innovadores de reciente implantación1.
Procesos organizativos y productivos innovadores de reciente implantación2.
Materiales y soluciones constructivas y funcionales innovadores de reciente3.
implantación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIONES OFIMÁTICAS E INFORMÁTICAS EN PROYECTOS DE
OBRAS LINEALES

Gestión de formatos de intercambio, introducción del modelo digital del terreno,1.
introducción de parámetros, generación de trazados, representación de perfiles

https://euroinnova.edu.es/master-ingenieria-civil
https://euroinnova.edu.es/master-ingenieria-civil/#solicitarinfo


Master Internacional en Dirección y Gestión de Proyectos de
Ingeniería y Obra Civil: Civil Engineering Project Management
Expert (Titulación Múltiple + 35 Créditos PDUs) (Certificación PMP -
PMI - Actualizado 7ª Edición PMBOK)

longitudinales y transversales, cálculo de cubicaciones, presentación de resultados,
salida gráfica
Gestión de formatos de importación y exportación2.
Edición y explotación de hojas de cálculo y bases de datos3.
Edición de presentaciones4.
Archivo5.

MÓDULO 8. GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROYECTO. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y GESTIÓN

La naturaleza del proyecto1.
Las Características de un Proyecto2.
Los fundamentos de la gestión de proyectos3.
Las Condiciones de una Gestión Eficaz4.
Principios necesarios para una gestión exitosa de proyectos5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA GESTIÓN DE PROYECTOS COMO PROCESO

Los procesos1.
La Gestión de Proyectos2.
Modelo de gestión de proyectos como proceso3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MARCO DEL PROYECTO

Introducción al marco del proyecto1.
La Organización: Modelos de Organización2.
El Marco Lógico3.
Recursos Orientados al Proyecto4.
Revisión del Proyecto5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES INICIALES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Fase de búsqueda de proyectos1.
Selección de los mejores proyectos2.
Principiantes y Agentes Implicados en el Proyecto3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Aspectos generales a tener en cuenta1.
Diagrama de GANTT2.
Método PERT3.
Método CPM4.
Extensiones de los Métodos PERT/CPM5.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La fase de inicio del proyecto1.
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Las reuniones iniciales2.
Los mecanismos de integración3.
Las normas de comportamiento4.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROL DEL PROYECTO

Introducción al control del proyecto1.
El Papel de la Comunicación2.
Resolución de Problemas3.
Indicadores de Control de Gestión4.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN DE LA CALIDAD

Introducción a la Gestión de la Calidad1.
Gestión de la Calidad de Proyectos2.
Procesos de la Gestión de la Calidad del Proyecto3.
La Norma (ISO 10006/ UNE 66904:2003) Gestión de la Calidad en Proyectos4.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (GMA) EN PROYECTOS

La Gestión del Medio Ambiente. Definición y consideraciones generales1.
Identificación de las Políticas de Medioambiente2.
La Gestión del Medioambiente en las Distintas Fases del Ciclo de Vida del Proyecto3.
La Gestión Medioambiental en la Fase Final4.
Medios e Instrumentos para la GMA5.
Planes de Emergencia y de Vigilancia Medioambiental6.
Plan de Comunicación7.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. GESTIÓN INFORMATIZADA DE PROYECTOS

Introducción a la Gestión Informatizada de Proyectos1.
Requisitos Variables2.
Los Equipos3.
Tipos de Aplicaciones4.
Los Gestores de Proyectos5.
Aplicaciones de Software de Planificación y Gestión6.

MÓDULO 9. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS BASES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Introducción a la estrategia empresarial1.
Pensamiento estratégico2.
Aspectos esenciales de la estrategia3.
Los tipos de estrategias4.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Visión, misión y valores Empresariales1.
Esquema del proceso estratégico2.
Organización y niveles de planificación de la decisión estratégica3.
Las unidades estratégicas de negocio4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA

Concepto y tipología del entorno1.
Análisis del entorno general PEST/EL2.
Análisis del entorno específico3.
Análisis de PORTER4.
Grado de rivalidad existente entre los competidores5.
Amenaza de productos sustitutivos6.
Poder de negociación de los clientes7.
Poder de negociación de los proveedores8.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEAN CONSTRUCTION

Lean Construction1.
Implantar Lean Construction2.
Planificación3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROCESOS

Planificación1.
Métodos de representación y cálculo en planificación2.
Seguimiento, actualización y revisión de la planificación: funciones3.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FASE DE DISEÑO: DESARROLLO DEL PROYECTOS Y OBRAS

Planificación/programación de proyectos de construcción1.
Fase inicial: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño,2.
contratación, ejecución y desactivación; programa base
Fase de ejecución: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño,3.
contratación y desactivación; programa de ejecución
Fase de desactivación: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de4.
diseño, contratación y ejecución; programa de desactivación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN EN FASE DE DISEÑO

Diseño de proyectos de construcción1.
Etapas de elaboración de proyectos, grado de definición2.
Estrategia de entregas de los lotes de diseño3.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANIFICACIÓN EN FASE DE CONTRATACIÓN

Contratación de proyectos de construcción1.
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Etapas del proceso de aprovisionamiento y contratación2.
Estrategia y lotes de contratación. Relación con las fases de diseño y ejecución3.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA PLANIFICACIÓN

Gestión de la planificación1.
Diccionario de recursos2.
Codificación y descripción de actividades3.
Funciones de cálculo y seguimiento4.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANIFICACIÓN EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

Clases de obras de edificación1.
Estructuras de desglose2.
Capítulos habituales en obras de edificación3.
Objetivos y métodos de ejecución4.
Unidades de obra, medición y relaciones temporales5.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. COSTES

Control de costes1.
Seguimiento y optimización de costes2.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. CALIDAD

Fundamentos del concepto calidad1.
Gestión de la calidad2.
El Benchmarking y la Gestión de la calidad3.
La reingeniería de procesos4.
Sistema de Gestión de la Calidad: ISO5.

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

Conceptos básicos1.
Riesgos generales y su prevención2.
Riesgos específicos en el sector de la construcción3.

UNIDAD DIDÁCTICA 14. PLANES SECTORIALES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E
INMOBILIARIA

Normalización contable y planes sectoriales1.
Diferencia entre empresa constructora y empresa inmobiliaria2.
Regulación contable3.
Marco conceptual del Plan General Contable4.
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MÓDULO 10. INNOVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN RRHH

Función de RR HH en la transformación digital de la empresa: formación,1.
acompañamiento
Estrategia de Reclutamiento 3,0 y employer branding2.
Social Media Recruitment3.
Mobile Recruitment y Mobile Hunting4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Función financiera 4.01.
El desafío digital para el CFO2.
Factores influyentes en la digitalización del departamento financiero3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS

La transformación digital de la cadena de valor1.
La industria 4.02.
Adaptación de la organización a través del talento y la innovación3.
Modelos de proceso de innovación4.
Gestión de innovación5.
Sistema de innovación6.
Como reinventar las empresas innovando en procesos7.
Innovación en Procesos a través de las TIC8.
El Comercio Electrónico: innovar en los canales de distribución9.
Caso de estudio voluntario: La innovación según Steve Jobs10.
Caso Helvex: el cambio continuo11.
La automatización de las empresas: RPA, RBA y RDA12.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN EL ENTORNO DIGITAL

La transición digital del modelo de negocio tradicional1.
Nuevos modelos de negocio2.
Freemium3.
Modelo Long Tail4.
Modelo Nube y SaaS5.
Modelo Suscripción6.
Dropshipping7.
Afiliación8.
Infoproductos y E-Learning9.
Otros10.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Diagnóstico de la madurez digital de la empresa1.
Análisis de la innovación en la empresa2.
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Elaboración del roadmap3.
Provisión de financiación y recursos tecnológicos4.
Implementación del plan de transformación digital5.
Seguimiento del plan de transformación digital6.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL NUEVO CLIENTE DIGITAL

Rediseñando el customer experience1.
La transformación de los canales de distribución: omnicanalidad2.
Plan de marketing digital3.
Buyer´s Journey4.
Growth Hacking: estrategia de crecimiento5.
El nuevo rol del marketing en el funnel de conversión6.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. NUEVOS MERCADOS, NUEVAS OPORTUNIDADES

Oportunidades de innovación derivadas de la globalización1.
Como Inventar Mercados a través de la Innovación2.
Etapas de desarrollo y ciclos de vida3.
Incorporación al mercado4.
Metodologías de desarrollo5.

MÓDULO 11. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (I)UNIDAD
DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE SEGURIDAD:
TÉCNICAS DE SEGURIDAD

Concepto y Definición de Seguridad: Técnicas de Seguridad1.
Clasificación de las Técnicas de Seguridad2.
Los Riesgos Profesionales3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACCIDENTES DE TRABAJO

Definiciones de Accidente de Trabajo1.
El Origen de los Accidentes de Trabajo2.
Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES COMO TÉCNICA PREVENTIVA

Accidentes que se Deben Investigar1.
Métodos de Investigación2.
Tipos de Investigación de accidentes3.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN GENERAL DEL RIESGO DE ACCIDENTE

La Evaluación de Riesgos1.
Evaluación y Control de los Riesgos2.
Proceso General de Evaluación de Riesgos3.
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Método de Evaluación de Riesgos W.T. Fine4.
Contenidos mínimos de los procedimientos e instrucciones operativas5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Inspecciones de Seguridad1.
Investigación de accidentes2.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. NORMAS Y SEÑALIZACIONES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Las Normas de Seguridad1.
Señalización de Seguridad2.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL

La Protección Colectiva1.
La Protección Individual Equipos de Protección Individual (EPIs)2.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INCENDIOS

Incendios1.
Clases de Fuego: Tipos de Combustibles2.
El Origen de los Incendios3.
Protección ante Incendios4.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PLANES DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN

Planes de Emergencia y Autoprotección1.
Actividades con Reglamentación Sectorial Específica2.
Actividades sin Reglamentación Sectorial Específica3.
Plan de Autoprotección4.
Medidas de Emergencia5.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. SEGURIDAD EN LUGARES DE TRABAJO

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo1.
Seguridad en el proyecto2.
Condiciones mínimas de volumen y superficie3.
Suelos y desniveles4.
Vías de circulación5.
Puertas y portones6.
Escaleras fijas y de servicio7.
Escalas fijas8.
Escaleras de mano9.
Vías y salidas de evacuación10.
Orden, limpieza y señalización11.
Condiciones ambientales12.
Iluminación13.
Material y locales de primeros auxilios14.
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Instalaciones15.
Vestuarios, duchas, lavabos y retretes16.
Discapacitados17.

MÓDULO 12. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (II)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD EN MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

Seguridad y Salud relacionada con las Máquinas1.
Origen y clasificación de los riesgos en máquinas2.
Requisitos fundamentales de seguridad y salud3.
Medidas de Protección4.
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones de Seguridad en Equipos de Trabajo5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HERRAMIENTAS E INSTALACIONES

Herramientas Manuales1.
Herramientas Manuales a Motor2.
Instalaciones3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES

Manipulación de Materiales1.
Almacenamiento de Materiales2.
Transporte de Materiales3.
Equipos de Elevación y Transporte4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA ELECTRICIDAD Y EL RIESGO ELÉCTRICO

La Electricidad y el Riesgo Eléctrico1.
Tipos de Contacto Eléctrico2.
Trabajos sin Tensión3.
Trabajos en Tensión4.
Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones5.
Trabajos en proximidad6.
Trabajos en Ambientes Especiales7.
Requisitos Técnicos para la Realización de Trabajos Eléctricos8.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Aspectos fundamentales de la Industria Química1.
Clasificaciones de los Agentes Químicos2.
Comercialización Segura de Productos Químicos3.
Evaluación y control del Riesgo Químico4.
Medidas específicas de prevención y protección5.
Sistemas de Protección Colectiva6.
Los EPIs en la Industria Química7.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS

Introducción: Medio Ambiente y Empresa1.
Residuos Tóxicos y Peligrosos2.
Gestión de los Residuos3.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SOLDADURA

Las Operaciones de Soldadura1.
Técnicas de Soldeo2.
Riesgos Higiénicos en Soldadura3.
Riesgos de Seguridad en Soldadura4.
Protecciones Individuales en Soldadura5.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPACIOS CONFINADOS

Concepto y Clasificación de los Espacios Confinados1.
Riesgos y Peligros Asociados a los Espacios Confinados2.
Preparación y Actuación en Espacios Confinados3.
Procedimientos de Emergencia y Rescate4.
Formación y Entrenamiento de los Trabajadores5.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

Formación de los trabajadores1.
Programación de la Formación2.
Impartición de la Formación3.
Evaluación de la Formación4.
Técnicas de Comunicación5.
Técnicas de Información6.
Técnicas de Negociación7.

MÓDULO 13. SOSTENIBILIDAD Y ARQUITECTURA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La gestión medioambiental1.
Sistemas de Gestión Medioambiental2.
Normativa reguladora3.
Concepto de sostenibilidad4.
Problemática ambiental y energética5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIO AMBIENTE Y HABITABILIDAD

La problemática medioambiental1.
Consecuencias más directas sobre el medioambiente2.
La evolución del consumo de energía3.
Reservas energéticas mundiales4.
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Habitabilidad5.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CIUDAD SOSTENIBLE

Calidad ambiental1.
Edificación sostenible2.
Habitabilidad3.
Ciudad sostenible: concepto4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Definición de arquitectura sostenible1.
Energía y arquitectura2.
Implantación y materiales3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE RECURSOS

Gestión del agua1.
Gestión de residuos2.
Reciclaje3.
Huella de carbono4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Introducción a la contaminación1.
Sector de la construcción y la problemática de los residuos2.
Caracterización de los residuos de construcción y demolición3.
Gestión de los residuos de construcción y demolición4.
Obligaciones de las partes implicadas5.
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