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SOMOS EUROINNOVA

Euroinnova International Online Education inicia su actividad hace más de 20 años. Con la premisa de
revolucionar el sector de la educación online, esta escuela de formación crece con el objetivo de dar la
oportunidad a sus estudiandes de experimentar un crecimiento personal y profesional con formación
eminetemente práctica.

Nuestra visión es ser una institución educativa online reconocida en territorio nacional e internacional
por ofrecer una educación competente y acorde con la realidad profesional en busca del reciclaje
profesional.  Abogamos  por  el  aprendizaje  significativo  para  la  vida  real  como  pilar  de  nuestra
metodología,  estrategia  que  pretende  que  los  nuevos  conocimientos  se  incorporen  de  forma
sustantiva en la estructura cognitiva de los estudiantes.
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RANKINGS DE EUROINNOVA

Euroinnova International Online Education ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a
nivel nacional e internacional, gracias por su apuesta de democratizar la educación y apostar por la
innovación educativa para lograr la excelencia.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean indicadores como la reputación online y offline, la
calidad  de  la  institución,  la  responsabilidad  social,  la  innovación  educativa  o  el  perfil  de  los
profesionales.

https://euroinnova.edu.es/master-lean-construction


EUROINNOVA INTERNACIONAL ONLINE EDUCATION

ALIANZAS Y ACREDITACIONES
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BY EDUCA EDTECH

Euroinnova es una marca avalada por EDUCA EDTECH Group , que está compuesto por un conjunto de
experimentadas y reconocidas instituciones educativas de formación online. Todas las entidades que
lo  forman  comparten  la  misión  de  democratizar  el  acceso  a  la  educación  y  apuestan  por  la
transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación
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RAZONES POR LAS QUE ELEGIR EUROINNOVA
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MÉTODOS DE PAGO
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Master en Lean Construction + Presto 2016: Presupuestos, Mediciones,
Tiempos, Control de Costes y Calidad en Proyectos de Construcción +
Titulación Universitaria en Gestión Integrada Proyectos - Project
Management

DURACIÓN

MODALIDAD
ONLINE

ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO

CREDITOS
4 ECTS

Titulación
Este Master en Lean Construction va dirigido al conocimiento del enfoque Lean, el cual abre un nuevo
horizonte de posibilidades en el sector de la construcción, permitiendo establecer variaciones durante
el proyecto y aportando valor adicional a la construcción; todo ello reconociendo el haber adquirido
los conocimientos necesarios en Lean Construction: cumplimiento en tiempo, costo y calidad, además
te capacita para realizar un proyecto en el tiempo midiendo factores como los recursos, costes, etc, así
como realizar mediciones y presupuestos de obra.
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Descripción
Este Master en Lean Construction le ofrece una formación especializada en la materia. En el ámbito de
la construcción es necesario conocer las nuevas filosofías organizativas para proyectos, así como para
la ejecución de éstos. Ya que, en la actualidad prima la reducción de tiempos, aprovechamiento óptimo
de recursos y reducción de costes. Así, con el presente Master en Lean Construction se pretende
aportar los conocimientos necesarios en Lean Construction: cumplimiento en tiempo, costo y calidad,
además le ofrece una formación especializada en la materia, además el alumno recibirá una formación
en la gestión de proyectos de obra mediante las aplicaciones informáticas Microsoft Presto y Project,
pudiendo hacer la planificación de proyectos, presupuestos, la valoración económica inicial de obra,
los tiempos de obra… a nivel profesional.

Objetivos

Establecer la secuencia de trabajo ante un proyecto constructivo.
Indicar las diferencias existentes entre los enfoques tradicionales y el enfoque Lean.
Establecer el origen y las características de Lean Construction.
Referenciar el procedimiento de implantación del enfoque Lean en construcción.
Conocer previamente los conceptos previos de normalización y estandarización de la norma ISO
21500.
Desarrollar el acta de constitución del proyecto.
Definir la organización del proyecto.
Desarrollar presupuestos y planificar la calidad.
Aportar al alumno de un modo rápido y sencillo los conocimientos necesarios para realizar
presupuestos de obra con el programa Presto y planificar proyectos con el programa Microsoft
Project.
Asimilar los conceptos básicos para el manejo de Presto creando presupuestos, gestionando
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ofertas y realizando certificaciones de obra civil.

Para qué te prepara
Este Master en Lean Construction está dirigido a todos los profesionales del sector de la construcción
y edificación, así como a todas aquellas personas interesadas en adquirir los conocimientos necesarios
relacionados con Lean Construction: cumplimiento en tiempo, costo y calidad.

A quién va dirigido
Este Master en Lean Construction va dirigido al conocimiento del enfoque Lean, el cual abre un nuevo
horizonte de posibilidades en el sector de la construcción, permitiendo establecer variaciones durante
el proyecto y aportando valor adicional a la construcción; todo ello reconociendo el haber adquirido
los conocimientos necesarios en Lean Construction: cumplimiento en tiempo, costo y calidad, además
te capacita para realizar un proyecto en el tiempo midiendo factores como los recursos, costes, etc, así
como realizar mediciones y presupuestos de obra.

Salidas laborales
Gestión de proyectos / Dirección de proyectos / Construcción.
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TEMARIO

PARTE 1. LEAN CONSTRUCTION

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROCESOS

Planificación.1.
- Definición y función de la planificación.1.
- Conceptos de planificación: tareas, hamacas, hitos, actividades, camino y camino crítico,2.
modelo del proceso, subprocesos, fases y subfases, estructura de desglose del proyecto.
- Relaciones temporales entre actividades (comienzo-comienzo, comienzo-fin, fin-fin, fin-3.
comienzo), holguras totales y libres.

Métodos de representación y cálculo en planificación.2.
- Diagrama de Gantt.1.
- Métodos del camino crítico.2.

Seguimiento, actualización y revisión de la planificación: funciones.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASE DE DISEÑO: DESARROLLO DEL PROYECTOS Y OBRAS

Planificación/programación de proyectos de construcción.1.
- Significados del término proyecto.1.
- Fases de los proyectos de construcción: fase inicial, fase de diseño, fase de contratación,2.
fase de ejecución, fase de desactivación.
- Agentes participantes en el proyecto de construcción. La figura del gestor de proyectos.3.
- Desviaciones usuales en los plazos de proyectos y obras de construcción.4.
- Defectos de aplicación de la planificación/programación: causas y efectos5.

Fase inicial: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño, contratación,2.
ejecución y desactivación; programa base.
Fase de ejecución: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño,3.
contratación y desactivación; programa de ejecución.
Fase de desactivación: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño,4.
contratación y ejecución; programa de desactivación.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN EN FASE DE DISEÑO

Diseño de proyectos de construcción.1.
- Organización del diseño de construcción.1.
- Agentes participantes y objetivos.2.
- Trámites previos, simultáneos y posteriores a la fase de diseño.3.

Etapas de elaboración de proyectos, grado de definición.2.
- Edificación: estudio previo, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución.1.
- Obra civil: plan, estudio previo, anteproyecto, proyectos.2.

Estrategia de entregas de los lotes de diseño.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN EN FASE DE CONTRATACIÓN

Contratación de proyectos de construcción.1.
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- Objetivos de la contratación.1.
- Agentes participantes.2.
- Organización del proceso de contratación.3.
- Desviaciones usuales en los plazos durante la fase de contratación.4.

Etapas del proceso de aprovisionamiento y contratación.2.
Estrategia y lotes de contratación. Relación con las fases de diseño y ejecución.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA PLANIFICACIÓN

Gestión de la planificación.1.
- Microsoft Project.1.

Diccionario de recursos.2.
Codificación y descripción de actividades.3.

- Calendarios.1.
Funciones de cálculo y seguimiento.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PLANIFICACIÓN EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

Clases de obras de edificación.1.
Estructuras de desglose.2.
Capítulos habituales en obras de edificación.3.
Objetivos y métodos de ejecución.4.
Unidades de obra, medición y relaciones temporales.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COSTES

Control de costes.1.
- Diferencias entre contabilidad y control de costes.1.
- Desviaciones usuales en el coste de proyectos y obras de construcción.2.
- Defectos de aplicación del control de costes.3.
- Fases del control de costes en proyectos/obras de construcción.4.

Seguimiento y optimización de costes.2.
- Revisión de costes.1.
- Causas.2.
- Resolución.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CALIDAD

Fundamentos del concepto calidad.1.
- Definiciones.1.
- Evolución de concepto.2.

Gestión de la calidad.2.
- Conceptos relacionados con la Gestión de la Calidad.1.

El Benchmarking y la Gestión de la calidad.3.
La reingeniería de procesos.4.
Sistema de Gestión de la Calidad: ISO.5.

- ISO 9000.1.
- ISO 9001.2.
- UNE-EN ISO 9001:2015.3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. FILOSOFÍA LEAN

Historia de la filosofía Lean: Toyota.1.
- Sistema de Producción Toyota (TPS).1.
- Claves del éxito Toyota: principios Lean.2.

Enfoque tradicional vs. Enfoque Lean.2.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LEAN CONSTRUCTION

Lean Construction.1.
- Lean Construction: particularidades.1.

Implantar Lean Construction.2.
- Lean Project Delivery System (LPDS).1.
- Integrated Project Delivery (IPD).2.
- Building Information Modeling (BIM).3.
- Last Planner System (LPS).4.
- Informe A3 de Toyota.5.

Planificación.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Conceptos básicos.1.
- Trabajo.1.
- Salud.2.
- Riesgos profesionales.3.
- Factores riesgo.4.
- Daños derivados.5.

Marco normativo. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.2.
Riesgos generales y su prevención.3.

- Riesgos asociados a los equipos de trabajo.1.
- Riesgos en la manipulación de sistema e instalaciones.2.
- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.3.
- Riesgos derivados de la carga de trabajo.4.
- Equipos de protección.5.

Riesgos específicos en el sector de la construcción.4.
- Maquinaria de obra.1.
- Equipos auxiliares.2.

PARTE 2. PRESTO 16. BÁSICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

¿Para que sirve Presto?1.
Perfiles de uso de Presto2.
Instalar y abrir Presto3.
Estructura modular de Presto y autorización de módulos4.
El interfaz5.
El entorno de trabajo6.
Propiedades de la obra7.
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Variables generales de la obra8.
Mejoras y novedades de PRESTO 169.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS

Archivo1.
Edición2.
Ver3.
Referencias4.
Herramientas5.
Procesos6.
Complementos7.
Cálculos8.
Informes9.
Ventana10.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DEFINICIONES. EL PRESUPUESTO.

Ventana presupuesto1.
Ventana conceptos2.
Ventana entidades3.
Ventana sistemas de gestión QMASS4.
Certificaciones (Ventana Agenda y Fechas)5.
Ventana archivos6.
Ventana relaciones7.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTOS

Creación de una obra nueva1.
Crear una estructura de capítulos y partidas2.
Crear subcapítulos3.
Descomponer una partida4.
Añadir un texto5.
Duplicar concepto6.
Modificación de precios y cantidades7.
Medios auxiliares y costes indirectos8.
Abrir una referencia9.
Copiar un concepto de un cuadro de precios10.
Copiar conceptos de otra obra11.
Ordenar conceptos12.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDICIONES

Crear líneas de medición1.
Facilidades para anotar líneas de medición2.
Insertar subtotales3.
Igual medición4.
Completar el ejemplo5.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. CÓMO TERMINAR UN PRESUPUESTO

Añadir agentes de la edificación: propiedad, dirección de obra y constructor1.
Anotar los distintos porcentajes a aplicar a la obra2.
Anotar un precio distinto del calculado3.
Deshacer4.
Hacer una copia de seguridad5.
Ajustar el presupuesto a una cifra dada6.
Redondeos7.
Ventana "Conceptos"8.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPRESIÓN DE RESULTADOS. CONEXIÓN CON OTROS PROGRAMAS

Imprimir las mediciones y el presupuesto1.
Imprimir el resumen del presupuesto2.
Obtener más resultados impresos del presupuesto3.
Conexión con otros programas4.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CERTIFICACIONES

Certificar una cantidad alzada1.
Certificar por porcentaje2.
Certificar por líneas de certificación3.
Certificar por fases4.
Resultados de la certificación5.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. CÓMO REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN

Estructura del diagrama1.
Duraciones2.
Precedencias3.
Cálculo y ajuste4.
Visualización5.
Menú contextual6.
Modificación del diagrama7.
Cuestionario8.

PARTE 3. PRESTO 16. AVANZADO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIONES. CONTRATOS, CONTROL ECONÓMICO

Contratos1.
Control económico2.
Documentos3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS HERRAMIENTAS DE COMPRAS Y CONTROL

Herramientas1.
Complementos2.
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Cálculos3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CÓMO REALIZAR UN PRESUPUESTO DE COSTES

Crear y planificar un presupuesto de costes1.
Crear un presupuesto de costes (Objetivo)2.
Diferente descomposición en presupuesto y en objetivo3.
Periodificar el objetivo (Planificación)4.
Informes de la planificación económica5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 0PERACIONES DE COMPRAS

Crear una obra de contratos1.
Asociar proveedores a grupos o familias de compra2.
Configuración3.
Elegir los conceptos a comprar. Subcontratas4.
Asociar contratos (grupos de compra) a cada concepto5.
Calcular recursos6.
Crear los contratos7.
Añadir ofertantes a un contrato8.
Eliminar ofertantes de un contrato9.
Modificar suministros10.
Añadir cláusulas a un contrato11.
Solicitar precios a los ofertantes del contrato12.
Introducir los precios ofertados por los proveedores13.
Adjudicar el contrato a un proveedor14.
Preparar el pedido15.
Informes de Presto Compras16.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OPERACIONES DE FACTURACIÓN

Anotar una factura y sus suministros1.
Retención de garantía2.
Añadir vencimientos a una factura3.
Marcar un vencimiento como pagado4.
Completar el ejemplo anotando las siguientes facturas5.
Facturas emitidas a clientes6.
Facturas proforma7.
Anotar el pago de un grupo de vencimientos8.
Analizar importes por fechas9.
Analizar el estado de cuentas de los proveedores10.
Analizar las compras de un concepto11.
Estudiar los suministros de la obra12.
Informes de Presto Control (facturas)13.
Contabilidad: Logic Class y ContaPlus14.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PEDIDOS Y ENTREGAS

Realizar pedidos1.
Anotar la entrega completa de un pedido2.
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Completar el ejemplo3.
Anotar la entrega parcial de un pedido4.
Resultados5.
Informes de Presto Control (Entregas)6.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CÁLCULO DE COSTES REALES

Designación de destinos1.
Control de partidas subcontratadas2.
Cálculo del coste hasta la certificación actual3.
Imputar una parte de un suministro4.
Consumo por imputación de conceptos básicos5.
Analizar las imputaciones de un determinado destino6.
Introducir la producción de las partidas certificables7.
Informes de Presto Control8.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. OPERACIONES CON INFORMES Y DISEÑO

Vista preliminar1.
Exportar2.
Diseñar Informes3.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS ASISTENTES

Uso de los asistentes1.
Introducción de datos2.
Resultados3.
Ventanas especiales para el desarrollo de asistentes4.
Arquitectos. Cálculo estimado de honorarios5.
Costes de referencia6.
Predimensionadores7.
Análisis de rentabilidad de promociones8.
Ayudas a la medición9.
La gestión de la calidad10.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. MEDICIONES CON PRESTO CAD

XCA: Mediciones generadas con Allplan1.
Importar medición CAD2.
Archivo3.
Ver4.
Medición5.
Ventana del dibujo6.

PARTE 4. GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS -
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PROJECT MANAGEMENT

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA ISO 21500

Conceptos previos de normalización y estandarización1.
Relación de la norma con otros estándares de gestión de proyectos: PMBOK, PRINCE2…2.
Introducción a la norma UNE-ISO 21500:20133.
Objeto y campo de aplicación de la norma4.
Historia, contexto actual y futuro de la ISO 215005.
Costos de implantación de la norma6.
Periodo de vigencia de la norma7.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 21500

Estructura de la norma ISO 215001.
Definición de conceptos generales de la norma2.
Clasificación de los procesos en grupos de proceso y grupos de materia3.
Grupo de procesos del inicio del proyecto4.
Grupo de procesos de planificación del proyecto5.
Grupo de procesos de implementación6.
Grupo de procesos de control y seguimiento del proyecto7.
Grupo de procesos de cierre del proyecto8.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GRUPO DE MATERIA: INTEGRACIÓN

Introducción a la materia “Integración”1.
Desarrollo del acta de constitución del proyecto2.
Desarrollar los planes de proyecto3.
Dirigir las tareas del proyecto.4.
Control de las tareas del proyecto5.
Controlar los cambios6.
Cierre del proyecto7.
Recopilación de las lecciones aprendidas8.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GRUPOS DE MATERIA: PARTES INTERESADAS Y ALCANCE

Introducción a la materia “Partes Interesadas”1.
Identificar las partes interesadas2.
Gestionar las partes interesadas3.
Introducción a la materia “Alcance”4.
Definir el alcance5.
Crear la estructura de desglose de trabajo (EDT)6.
Definir las actividades7.
Controlar el alcance8.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GRUPO DE MATERIA: RECURSOS

Introducción a la materia “Recursos”1.
Establecer el equipo de proyecto2.
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Estimar los recursos3.
Definir la organización del proyecto4.
Desarrollar el equipo de proyecto5.
Controlar los recursos6.
Gestionar el equipo de proyecto7.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GRUPOS DE MATERIA: TIEMPO Y COSTE

Introducción a la materia “Tiempo”1.
Establecer la secuencia de actividades2.
Estimar la duración de actividades3.
Desarrollar el cronograma4.
Controlar el cronograma5.
Introducción a la materia “Coste”6.
Estimar costos7.
Desarrollar el presupuesto8.
Controlar los costos9.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GRUPOS DE MATERIA: RIESGO Y CALIDAD

Introducción a la materia “Riesgo”1.
Identificar los riesgos2.
Evaluar los riesgos3.
Tratar los riesgos4.
Controlar los riesgos5.
Introducción a la materia “Calidad”6.
Planificar la calidad7.
Realizar el aseguramiento de la calidad8.
Realizar el control de la calidad9.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GRUPOS DE MATERIA: ADQUISICIONES Y COMUNICACIONES

Introducción a la materia “Adquisiciones”1.
Planificar las adquisiciones2.
Seleccionar los proveedores3.
Administrar los contratos4.
Introducción a la materia “Comunicaciones”5.
Planificar las comunicaciones6.
Distribuir la información7.
Gestionar la comunicación8.

PARTE 5. PROJECT 2016

MÓDULO 1. GESTIÓN DE PROYECTOS CON MICROSOFT PROJECT
2016
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A PROJECT 2016

Conceptos iniciales de administración de Proyectos1.
Entrar y salir del programa2.
El Interfaz. Componentes de la ventana de Project 20163.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRIMEROS PASOS. OPCIONES DE VISUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN CON
PROJECT 2016

Crear un nuevo proyecto1.
Ver un proyecto2.
Cambiar la escala temporal de una vista3.
Ocultar o mostrar una columna (quitar o agregar una columna)4.
Ajustar el texto en una celda5.
Dar formato al gráfico de barras de una vista Diagrama de Gantt6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROGRAMACIÓN DE TAREAS CON PROJECT 2016

Conceptos. Opciones de programación1.
Crear tareas únicas y repetitivas2.
Organizar tareas en subtareas y tareas de resumen3.
Crear un hito4.
Desactivar una tarea5.
Interrumpir el trabajo en una tarea (dividir una tarea)6.
Vincular tareas dentro del proyecto7.
Delimitar las tareas (restricciones)8.
Uso de la herramienta Inspeccionar9.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROGRAMACIÓN DE RECURSOS CON PROJECT 2016

Tipos de recursos1.
Agregar recursos2.
Asignar recursos3.
Administrar recursos. Redistribuir asignaciones4.
Trabajar con la vista Organizador de equipo5.
Agrupar tareas o recursos6.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROGRAMACIÓN DE CALENDARIOS CON PROJECT 2016

Descripción general de calendarios del proyecto1.
Cambiar el calendario del proyecto2.
Establecer tiempos de trabajo, vacaciones y días festivos para el proyecto3.
Crear un calendario para una tarea dentro de Project4.
Cambiar la escala temporal en la vista Calendario5.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ASIGNACIÓN DE COSTOS CON PROJECT 2016

Tipos de costos que están disponibles en Project1.
Asignación de costos a recursos2.
Recursos de costo3.
Asignación de costos a tareas4.
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Acumulación de costos5.
Visualización de los costos del proyecto6.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CON PROJECT 2016

Crear o actualizar una línea de base o un plan provisional1.
Introducir el porcentaje completado de las tareas2.
Ruta crítica para la administración del proyecto3.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GUARDAR, EXPORTAR E IMPRIMIR, CON PROJECT 2016

Guardar un proyecto1.
Exportar o importar datos a otro formato de archivo2.
Imprimir una vista o informe3.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRABAJAR CON VARIOS PROYECTOS

Inserción de un proyecto en un proyecto principal1.
Realizar cambios en un subproyecto sin cambiar el archivo original2.
Mostrar una única ruta crítica para varios proyectos3.
Cómo se ven afectados los recursos cuando se combinan los archivos4.
Grupo de recursos5.
Comparar proyectos6.

ANEXO 1. GLOSARIO

ANEXO 2. MÉTODOS ABREVIADOS DE TECLADO

Métodos abreviados básicos de Microsoft Office1.
Métodos abreviados de Microsoft Project 20162.

ANEXO 1. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

MODULO 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE
PROYECTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DIRECCIÓN GLOBAL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN. ÁREAS DE
ACTIVIDAD

¿Qué es un proyecto?1.
¿Qué es la Gestión Integral de Proyectos?2.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y DESARROLLO
DE LA INVERSIÓN

Análisis, coordinación y desarrollo de la inversión1.
Metodología de la gestión de proyectos2.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMERCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

El carácter técnico y comercial de un proyecto1.
Principios de la actividad comercial2.

MODULO 2. LA FIGURA DEL PROJECT MANAGER

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTO Y FUNCIONES DE PROJECT MANAGER

Definición1.
Funciones2.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROJECT MANAGER Y LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE)

Dificultades conceptuales1.
Responsabilidades del Project Manager en el marco de la edificación2.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DISEÑO, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO

Fase de Inicio y Planificación1.
Fase de Ejecución y Control2.
Fase de Cierre de Proyecto3.

MODULO 3. INTRODUCCIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y
CONTROL FINANCIERO

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRESUPUESTO Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

Definición y Objetivo del presupuesto1.
Tipos de Presupuesto2.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROGRAMACIÓN DE COMPRAS, LOGÍSTICA, CONTRATACIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN

Contratos de Suministros1.
Pasos a seguir en el proceso de contratación2.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO. PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Planificación del Proyecto1.
Ejecución del Proyecto2.
Control del Proyecto3.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANÁLISIS Y CONTROL INTEGRADO DE COSTES. HERRAMIENTAS DE CONTROL
DE COSTES. GARANTÍAS Y CERTIFICACIONES

Análisis y Control integrado de costes1.
Garantías y Certificaciones2.
Herramientas de control de costes3.
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¿Te ha parecido interesante esta información?

Si aún tienes dudas, nuestro equipo de asesoramiento
académico estará encantado de resolverlas.

Pregúntanos sobre nuestro método de formación, nuestros
profesores, las becas o incluso simplemente conócenos.

Solicita información sin compromiso

 

!Encuéntranos aquí!

Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

+34 958 050 200

formacion@euroinnova.com

www.euroinnova.edu.es

Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00h

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!
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