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 DURACIÓN

 150 horas

 MODALIDAD

 Online

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0875_3 Control de Costes en
Construcción, regulado en el Real Decreto 644/2011, de 9 de Mayo, por el que se establece
el Certificado de Profesionalidad EOCO0109 Control de Proyectos y Obras de Construcción.
De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de
admisión de la formación aportada por las personas solicitantes de participación en el
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN
S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y
Economía Social.
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DESCRIPCIÓN

Una de las partes más importantes en cualquier obra llevada a cabo, es el coste de los
proyectos de construcción, ya que conocer dichos costos resulta imprescindible para una
buena gestión. Por ello, es de vital importancia concretar, realizar el seguimiento y actualizar
la planificación y el control de costes, así como realizar el control de la documentación
generada, en proyectos y obras de construcción, a lo largo de todas las fases del proceso y
siguiendo las indicaciones establecidas. Con este curso el alumno podrá adquirir los
conocimientos y destrezas necesarios relacionados con el control de costes en construcción.

OBJETIVOS

Los objetivos que debes alcanzar con este curso control de costes en construccion son los
siguientes: Analizar las actividades de control de costes de una empresa, valorando su
utilidad, describiendo conceptos, métodos y procedimientos, y detectando los defectos
habituales en su aplicación. Describir el proceso de control de costes dentro del entorno de
un proyecto de construcción desde su concepción hasta su desactivación, diferenciando su
alcance según las distintas fases del proyecto. Analizar el proceso de contratación de obras y
servicios en el sector de la construcción, precisando, tanto las etapas en su desarrollo como
la documentación gestionada durante las mismas, y formulando criterios de comparación de
ofertas. Generar presupuestos, lotes de contratación, cuadros comparativos e informes,
operando hojas de cálculo y aplicaciones informáticas de medición. Describir los
procedimientos de pago a proveedores en el sector de la construcción, precisando las
fracciones y plazos habituales. Analizar cómo afectan las modificaciones del proyecto al
sistema de control de costes, describiendo los procedimientos de resolución y la
documentación asociada, y formulando criterios de valoración de nuevas unidades. Generar
certificaciones, hojas de costes e informes, operando hojas de cálculo y aplicaciones
informáticas de medición.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido para aquellos profesionales de la edificación y obra civil,
concretamente dentro del área profesional de proyectos y seguimiento de obras, y a todas
aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con el control de
costes en construcción.

https://euroinnova.edu.es/mf0875_3-control-de-costes-en-construccion-online
https://euroinnova.edu.es/mf0875_3-control-de-costes-en-construccion-online/#solicitarinfo


MF0875_3 Control de Costes en Construcción

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0875_3
Control de costes en construcción, certificando el haber superado las distintas Unidades de
Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquirid.

SALIDAS LABORALES

Tras finalizar la presente formación, habrás adquirido las competencias necesarias que
aumentarán tus expectativas laborales en el Área de planificación y control de costes, como
trabajador asalariado en pequeñas, medianas y grandes empresas.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0650 Costes en Proyectos

y Obras

Manual teórico: UF0651 Seguimiento y

Actualización de Costes en Proyectos y

Obras de Construcción

Paquete SCORM: UF0650 Costes en

Proyectos y Obras

Paquete SCORM: UF0651 Seguimiento y

Actualización de Costes en Proyectos y

Obras de Construcción

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. CONTROL DE COSTES EN CONSTRUCCIÓN

UNIDAD FORMATIVA 1. COSTES EN PROYECTOS Y OBRAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTROL DE COSTES EN CONSTRUCCIÓN.

Función del control de costes.1.
Diferencias entre contabilidad y control de costes.2.
Desviaciones usuales en el coste de proyectos y obras de construcción.3.
Defectos de aplicación del control de costes: falta o errores de información, errores de4.
cálculo, errores de imputación, manipulaciones no autorizadas y otros.
Precios y bases de datos en construcción.5.
Innovaciones tecnológicas y organizativas en el control de costes en construcción.6.
Fases del control de costes en proyectos/obras de construcción:7.
. Costes en fase inicial: actividades de gerencia, estudios de viabilidad, suelos,8.
tasaciones y otros.
. Costes en fase de diseño: centros de costes (estudios previos, equipo de diseño,9.
licencias y otros).
. Puntos de control de la fase de diseño (presentación de estudio previo, anteproyecto10.
y proyectos).
. Costes en fase de contratación: desviaciones en cantidad: ajustes de medición,11.
desviaciones en calidad (mejoras/alternativas a los productos/servicios especificados),
desviaciones en importe (variaciones sobre precios unitarios previstos, bajas).
. Costes en fase de ejecución: capítulos, subcapítulos habituales en obras de12.
edificación (unidades de obra, forma y unidades de medición); capítulos, subcapítulos
habituales en obras de urbanización (unidades de obra, forma y unidades de medición.
. Instalaciones provisionales, medios auxiliares y de protección colectiva).13.
. Costes directos e indirectos, costes de personal, materiales y equipos.14.
Mediciones y presupuestos:15.
. Mediciones. Nociones, conceptos y partidas, partidas alzadas.16.
. Presupuestos. Nociones: precios unitarios y descompuestos, clasificación de costes,17.
estructura de costes, presupuestos, margenes, resultados.
. Tipos de presupuestos: presupuesto por ratios (inicial), presupuesto objetivo,18.
presupuesto de ejecución y otros.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTRATACIÓN EN CONSTRUCCIÓN.

Tipos de contrato y de empresas contratistas.1.
Lotes de contratación: estrategias de contratación; lotes habituales en edificación;2.
lotes habituales en obras de urbanización.
Sistemas de aprovisionamiento de obras y servicios en construcción:3.
. Adjudicación directa, concurso y subasta.4.
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. Compra y alquiler de materiales y equipos.5.

. Contratación y subcontratación de servicios, proyectos y obras: por administracion,6.
con beneficio fijo o variable, a tanto alzado, llave en mano y otros.
. Legislación de subcontratación en construcción.7.
Etapas del proceso de aprovisionamiento y contratación:8.
. Conformación de lotes.9.
. Invitación al concurso o a ofertar.10.
. Preparación de bases de concurso.11.
. Recopilación y envío de documentos de concurso/ petición de ofertas.12.
. Periodo de oferta; aclaración y evaluación de ofertas (cuadro comparativo).13.
. Recomendación de adjudicación.14.
. Adjudicación y firma el contrato.15.
Documentación de la petición de ofertas:16.
. Para la invitacion: bases del concurso, documentos del proyecto, plazos, borrador del17.
contrato, formato de presentacion de oferta, carta de.
. Para el concurso: oferta económica, programa de trabajos, organigrama, alegaciones18.
a la documentación contractual, avales provisionales y otros.
. Para la adjudicacion: avales, seguros, capacidad de contratar, clasificacion del19.
contratista, obligaciones de seguridad social y otros. compromiso y otros.
Criterios de comparación de ofertas:20.
. Alcance completo de la oferta.21.
. Homogeneidad; separación de variantes.22.
. Plazos.23.
. Organización24.
. Sistemas de ejecución y otros.25.
. Clausulas en los contratos de proveedores en construcción: bonificaciones y26.
penalizaciones; calendario de pagos; rescisión del contrato; revisión del contrato;
disconformidades; orden de prevalencia de documentos; fuerza mayor y otros.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE ELABORACIÓN DE
PRESUPUESTOS Y HOJAS DE CÁLCULO.

Entornos informáticos para proyectos de construcción. Utilidades de medición y1.
presupuestos.
Gestión de formatos de importación y exportación. Introducción de datos.2.
Funciones de medición directa en planos de soporte informático.3.
Edición de textos, gráficas y tablas.4.
Edición y explotación de hojas de cálculo.5.
Aplicaciones y entornos informáticos para proyectos de construcción: consulta y6.
extracción de datos y gráficos en formato digital.

UNIDAD FORMATIVA 2. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE COSTES EN
PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGUIMIENTO DE LOS COSTES.

Revisión de costes.1.
Causas: petición del cliente, error del proyecto, error de contratación, error de2.
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ejecución, contingencias.
Resolución: modificaciones, reformados, reclamaciones; diferencia entre clientes3.
públicos y privados.
Precios contradictorios.4.
Criterios de valoración de modificaciones: precios de contrato, descompuestos del5.
contrato para conformar nuevos precios, precios de mercado, precios por
administración.
Documentación asociada: peticiones de cambio, órdenes de cambio, no6.
conformidades, aclaraciones de proyecto y otros.
Hojas de costes.7.
Función.8.
Estructura habitual de las hojas de costes en construcción.9.
Nivel de detalle.10.
Informes de costes.11.
Variables periódicas y acumuladas.12.
Curvas y gráficos para el control de costes.13.
Contenido habitual de los informes de costes.14.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN CONSTRUCCIÓN.

Certificaciones.1.
Conceptos: relación valorada, certificación, adelantos por acopios, retenciones,2.
deducciones, actualización por aplicación de índices, certificación parciales y a origen.
Hoja de certificaciones.3.
Plazos de certificación.4.
Incorporación de modificaciones de alcance del proyecto.5.
Certificación final de obra.6.
Facturación.7.
Proceso.8.
Contenidos de facturas: términos usuales, datos identificativos, conceptos.9.
Plazos de vencimiento.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS EN EL
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE COSTES EN CONSTRUCCIÓN.

Aplicaciones y equipos informáticos y de telecomunicaciones de reciente implantación.1.
Gestión de formatos de importación y exportación.2.
Edición de textos, gráficas y tablas.3.
Edición y explotación de hojas de cálculo.4.
Presentación de resultados.5.
Salida gráfica.6.
Archivo.7.
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