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 DURACIÓN

 90 horas

 MODALIDAD

 Online

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en la Unidad Formativa UF0647 Planificación de Proyectos y Obras
en las Fases de Diseño y Contratación incluida en el Módulo Formativo MF0874_3
Planificación en Construcción regulada en el Real Decreto 644/2011, de 9 de Mayo, por el
que se establece el Certificado de Profesionalidad EOCO0109 Control de Proyectos y Obras
de Construcción. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se
determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las personas solicitantes
de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación.
EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del
Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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DESCRIPCIÓN

Estamos inmersos en una sociedad donde es imprescindible tener las competencias
necesarias para optar a la concesión de un proyecto, en el cual la planificación y
programación del mismo serán vitales para la consecución del objetivo. Se necesitan
profesionales competentes en la planificación de proyectos y obras en las fases de diseño y
contratación, capaces de diferenciar las diferentes tareas en planificación, los métodos de
representación de la planificación, así como las distintas fases en el desarrollo de un
proyecto. Éste curso aporta las herramientas necesarias para desarrollar las destrezas en el
área de la planificación de proyectos y obras en la fase de diseño y contratación,
contribuyendo en definitiva a conseguir una mayor especificación en el ámbito de la
edificación y obra civil.

OBJETIVOS

Este Curso de Planificación de Proyectos facilitará el alcance de los siguientes objetivos
establecidos: Analizar los procesos de planificación/programación, valorando su utilidad,
comparando los distintos métodos empleados, y realizando cálculos de programas sencillos
sin utilizar aplicaciones informáticas específicas. Analizar los procesos asociados al desarrollo
de proyectos y obras de construcción, delimitando las fases que los componen y
determinando las actividades necesarias para incluir en su Programa Base. Determinar las
actividades que integran el Programa de Diseño de un proyecto determinado, analizando los
trabajos y trámites necesarios para el desarrollo de la fase de diseño, y comparando con la
estructura de desglose y el programa de un proyecto tipo. Determinar las actividades que
integran el Programa de Contratación de un proyecto determinado, analizando los trabajos y
trámites necesarios para el desarrollo de la fase de contratación, y comparando con la
estructura de desglose y el programa de un proyecto tipo. Desarrollar y calcular programas
de proyectos y obras, operando aplicaciones informáticas específicas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la edificación y obra civil,
concretamente en el trabajo de planificación de proyectos y obras en las fases de diseño y
contratación, dentro del área profesional de proyectos y seguimiento de obras, y a todas
aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos de desarrollos de elementos
estructurales.
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PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la unidad formativa UF0647
Planificación de proyectos y obras en las fases de diseño y contratación, certificando el
haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la
acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan
publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo
(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Con este Curso de Planificación de Proyectos, ampliarás tu formación en el ámbito de la
arquitectura. Asimismo, te permitirá mejorar tus expectativas laborales en áreas de proyecto
y ejecución, como trabajador autónomo o asalariado en pequeñas, medianas y grandes
empresas.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0647 Planificación de

Proyectos y Obras en las Fases de Diseño y

Contratación

Paquete SCORM: UF0647 Planificación de

Proyectos y Obras en las Fases de Diseño y

Contratación

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROCESOS, GENERALIDADES.

Conceptos de planificación.1.
Métodos de representación y cálculo en la planificación.2.
Seguimiento, actualización y revisión de la planificación: funciones.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

Planificación/programación de proyectos de construcción.1.
Fase inicial: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño,2.
contratación, ejecución y desactivación; programa base.
Fase de ejecución: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño,3.
contratación y desactivación; programa de ejecución.
Fase de desactivación: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de4.
diseño, contratación y ejecución; programa de desactivación.
Utilización de innovaciones tecnológicas y organizativas en la ejecución de obras de5.
construcción.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DISEÑO DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN.

Diseño de proyectos de construcción.1.
Etapas de la elaboración de proyectos, grado de definición.2.
Estrategia de entregas de los lotes de diseño; relación con las fases de contratación y3.
ejecución.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO.

Contratación de proyectos de construcción.1.
Etapas del proceso de aprovisionamiento y contratación.2.
Estrategia y lotes de contratación. Relación con las fases de diseño y ejecución.3.
El Programa de Contratación: estructuras de desglose y actividades.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE PLANIFICACIÓN EN
CONSTRUCCIÓN, FUNCIONES DE CÁLCULO.

Gestión de formatos de importación y exportación.1.
Diccionario de recursos.2.
Codificación y descripción de actividades.3.
Funciones de cálculo.4.
Funciones relacionadas con el seguimiento de la planificación.5.
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